

## 「笠山町次世代プロジェクト委員会 2015」設置要項

笠山町々内会が「憩のスペースづくり」の一環として予算化する「笠山ボタン公園のリフォーム事業」に関する取り組みは、本要項に基づいてすすめることとします。

### 1. 目的 「公共スペースの価値を高める」

笠山の山手にある「びわこ文化公園都市」は、滋賀県の将来ビジョンのなかで、学術・福祉・文化・スポーツなどの機能とともに総合的な公園構想づくりの検討が進められています。

笠山町は、草津市の中では数少ない坂のある街であり、琵琶湖を眺める丘陵地はここに住んでいる人だけでなく、ここを訪れる人々にとっても風光明媚な景勝ポイントと言えます。

笠山ボタン公園は、今年度オープンする「狼川河川公園」を起点とする南回りのウォーキングコース（南笠東学区まちづくり計画 2014 より）で「びわこ文化公園都市」の経路にあたることから、これを整備し、公共スペースとしての価値を高めることを目的とします。

### 2. 事業コンセプト 「癒しの空間」

笠山ボタン公園は、笠山の中心にあたる地点であり笠山の丘陵地の入口にあたる地点でもありますので、ここを通過する人の「癒しの空間」を事業のコンセプトとして次の課題に取り組みます。 予算規模 350万円（委員会運営費を除く）

#### 1. モニュメントの制作

#### 2. 公園のしつらえ

### 3. プロジェクト期間 平成27年5月～平成28年3月の予定

笠山町の執行役員の任期（1年）の期間内で進めます。

### 4. プロジェクト体制

プロジェクト委員は次のとおりです。

プロジェクトリーダー	町内会長	川瀬 善行（まちづくり推進室主管）
プロジェクト事務局	地域環境部長	小猿 善也
プロジェクト委員	会長委嘱者	（別 掲）
協力員	町内会副会長	棚橋 幸男
	笠山町5組々長	谷口太佳士
	草津市公園緑地課	

### 5. 行動計画

5月 発会 …… 委員委嘱と計画のフレーム協議（予算・役割・日程等）

6月 素材の収集 …… 参考情報（事例）の持ち寄り

7月 素案のまとめ …… リフォーム構想の絞り込み 9月度役員会に提出

8月 計画の具体化 ⇒ モニュメントの計画確定 ⇒ 発注（9月）

9月～12月 公園のしつらえの検討 ⇒ リフォームプランの確定 ⇒ 工事（1月）

注. 計画のオープンは10月末に予定する「地域安全学習会」を目標とする。

11～12月 周辺整備・利用想定等の点検

2～3月 オープンセレモニー 成果物を草津市に寄贈予定